

**Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
естественно-научной и технологической направленностей**

№	Направление деятельности	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
1.	Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	1.Формирование приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», о назначении руководителя центра.	Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста»	Май 2021 г.
		2.Создание Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Май 2021 г.
		3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.	Приказ об утверждении штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Май 2021 г.
		4. Формирование медиаплана информационного	Приказ об утверждении	Май 2021 г.

		сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	
		5. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста»	Май 2021 г.
2.	Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»	1. Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика».	Измененные рабочие программы учебных предметов: физика, химия, биология. Отчет	Август-сентябрь 2021 г.
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»				
3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»		Приказ директора ОО	Август-ноябрь 2021 г.	
3.	Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования	1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования 2. Объявление конкурсных закупочных процедур 3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ	Июнь-август 2021 г.
4.	Организационная деятельность центра «Точка роста»	1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности.	Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной	Август-ноябрь 2021 г.

	<p>2. Организация набора детей , обучающихся по программам Центра «Точка роста»</p> <p>3. Открытия Центров в единый день открытий.</p> <p>4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты»</p>	<p>деятельности.</p> <p>Приказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста»</p> <p>Информационное освещение в СМИ</p> <p>Отчет</p>	
--	---	--	--